
DSİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gövde Tipi

Yüksekliği (Talvg.)

Depolama Hacmi 

Gövde Hacmi

Sulama Alanı

İhale Tarihi

Sözleşme Tarihi           

İhale Bedeli

İşe Başlama Tarihi   

Son İş Bitim Tarihi           Yüklenici

2017 YILI

2017 Yılı Ödeneği 

2017 Yılı Harcaması 

2017 Yılı Öd. İhtiyacı     

Parasal Gerçek. (%)

Fiziki Gerçek. (%)

Kil çekirdekli kaya dolgu 

20 m

285 000 m³

141 863 m³

53 ha

02.08.2016

27.10.2016

6 794 000 TL

07.11.2016

08.10.2018

Ali Nafi İner İnş. .

600 000 TL

-

-

-

-

AÇIKLAMA:

Şantiye kurma çalışmaları tamamlanmış olup mevsim şartlarına göre çalışmaya başlanacaktır.
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